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Emne: Fjernelse af en bunker

I 2003 fjernede Kystdirektoratet pa forsggsbasis en bunker ved Thyborgn.
Kystdirektoratet forventer, at de bunkers, der skal fjernes i 2013, vil blive fjernet
med lignende metode som den i 2003. Det skal dog understreges, at der i det
aktuelle udbud er givet metodefrihed, og det derfor star entreprengrerne frit at
vaelge en anden metode, end den der her er beskrevet.

Kystdirektoratet forventer, at bunkerne fjernes med hydrauliske vaerktgjer, da det
fgrst og fremmest er prisen, der er afggrende i forbindelse med udbuddet, og det
forventes, at fjernelse ved spraengning vil veere dyrere end med hydrauliske
veerktgjer. Det skal dog naevnes, at Kystdirektoratet har faet henvendelser fra
spraengningseksperter, som er interesserede i at pétage sig opgaven, og det kan
derfor pa nuvaerende tidspunkt ikke udelukkes, at bunkerne ender med at blive
spreengt bort, hvis det vurderes sikkerhedsmaessigt forsvarligt af bade entreprengr
og Kystdirektoratet.

Det forventes, at den samlede indsats vil kunne afsluttes i 2013.
Fjernelse af bunkeren ved Thyborgn i 2003

Arbejdstiden for at fjerne en bunker afhaenger bl.a. af bunkerens placering pa
stranden eller i vandet og af dens stgrrelse. Bunkeren i Thyborgn 18 begravet halvt i
sand oppe pa stranden, og var 6x6x4 m i udvendige mal. Det tog entreprengren ca.
3 arbejdsdage at fjerne den. Bunkeren i Thyborgn var mindre end gennemsnittet af
bunkere, der vil skulle fjernes i 2013. Til gengaeld forventes det, at det maskinelle
grej, der bruges i dag, er mere effektiv, og derfor anslds det, at mange af de stgrre
bunkers kan fjernes pa omtrent samme arbejdstid som bunkeren i 2003.

Bunkeren blev fjernet med hydrauliske vaerktgjer. Fgrst nedbrgd en gravemaskine
monteret med en betonhammer og betonklipper betonen. Jernet blev derefter
manuelt skilt fra betonresterne.

Bunkeren blev gravet fri af sandet efterhdnden, s& borehammeren kunne komme til
betonen.

Da alle rester af jern og beton var samlet og kgrt vaek, blev hullet deekket med
sand, sd stranden atter var naturlig.
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