
 

 

Tillægskontrakt 10 

mellem 

 

Transportministeriet 

Frederiksholms Kanal 27F 

1220 København K 

CVR/SE: 43 26 57 17 

(herefter: ”Transportministeriet”) 

 

og 

 

Molslinjen A/S 

Færgevej 7A 

8000 Aarhus C 

CVR nr.: 17 88 12 48 

(i det følgende benævnt ”Molslinjen”) 

 

(samlet benævnt ”Parterne”) 

 

om 

 

Om indsættelse af HSC ”EXPRESS 1” i stedet for HSC ”MAX” fra 2024 på ruten Rønne-Ystad. 

(herefter: ”Tillægskontrakt 10”) 

  



 

 

1. Kontraktgrundlag 

Kontraktgrundlaget er kontrakt mellem Transport- og Bygningsministeriet (i dag Transportministeriet) og Mols-Linien A/S 

(i dag Molslinjen A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm, der blev indgået den 21. juni 2016. 

Hovedkontrakten med bilag og appendikser og senere indgåede tillægsaftaler benævnes i det følgende "Kontrakten". 

1.1 Tillægskontraktens status i forhold til Kontrakten 

Nærværende Tillægskontrakt 10 er indgået i overensstemmelse med Kontraktens pkt. 9.11 om ændringer af kontrakten. 

Kontraktens vilkår er således fortsat gældende i det omfang, der ikke udtrykkeligt er anført andet i denne tillægskontrakt.  

2. Baggrund 

Med Tillægskontrakt 9 blev der i 2023 iværksat en forsøgsordning, hvor den nyere og større HSC ”Express 1” blev indsat 

i stedet for HSC ”Max” i den godkendte sejlplan for 2023, imod at Molslinjen fik mulighed for at sælge den ekstra 

kapacitet, der derved blev indsat, som billetter i fri trafik. Der er udarbejdet en evaluering af ordningen, der konkluderer 

følgende: 

• Det er muligt at fortsætte ordningen frem til kontraktudløb på de samme vilkår som i tillægskontrakt 9, men med 

mulighed for opsigelse med 90 dages varsel fra begge parter. 

• HSC ”Express 1” udleder mindre CO2 end HSC ”Max” per personbilsenhed i den daglige drift. 

• Molslinjen og Trafikkontaktrådet bakker begge op om at forsætte ordningen. 

• Ved at Express 5 og Express 1 sejler i kombination, vil det ifølge Bornholmeranalysen fremtidssikre kapaciteten 

frem mod kontraktudløb i 2030. 

Forligskredsen bag færgebetjeningen af Bornholm bakker op om, at fortsætte ordningen. 

 

Med nærværende Tillægskontrakt forpligtes Molslinjen til at indsætte HSC ”Express 1” i stedet for HSC ”Max” imod at 

den ekstra kapacitet på HSC ”Express 1” kan sælges som billetter i fri trafik i resten af kontraktperioden.  

3. Bestemmelser 

Parterne er enige om, at Molslinjen indsætter HSC ”EXPRESS 1” i stedet for HSC ”Max” fra og med sejlplanen for 2024 på 

488 enkeltture, jf. Bilag B til Operatørens tilbud (Bilag 5), samt på de enkeltture, der udføres i henhold til Tillægskontrakt 

1 om ekstra frekvens. Tillægskontrakt 10 vedrører ikke de enkeltture, som for eksempel er byttet i forhold til reduceret 

sejlads på Rønne-Køge ved jul og nytår. På disse enkeltture indsætter Molslinjen HSC ”Express 1” for egen regning. 



 

 

Særligt for Tillægskontrakt 1 skal den omsætning, som med Tillægskontrakt 10 genereres i fri trafik, ikke medregnes, når 

indtægter og udgifter skal gøres op. Det gælder ligeledes for de merudgifter, som er forbundet med indsættelsen af HSC 

”Express 1”. I Tillægskontrakt 1 indregnes således blot de indtægter, der er omfattet af Kontraktens betingelser samt de 

udgifter der ville være forbundet med sejlads med HSC ”Max” (eksempelvis udgifter til brændstof samt anløbsafgifter til 

havnene). 

Parterne er enige om, at den kontraktuelle kapacitet for HSC ”Max” på 220 Personbilsenheder er en teoretisk maksimal 

kapacitet, som i overensstemmelse med Kontrakten er baseret på optimal stuvning af standardiserede 

personbilsenheder jf. Kontraktens definition på ”Personbilsenhed” og Kontraktens Bilag D til Operatørens tilbud (Bilag 5), 

side 8B.  

Den praktiske maksimale kapacitet for HSC ”Max” baseret på data om udsolgte afgange er 174 Personbilsenheder. 

Parterne er enige om, at Tillægskontrakt 10 tager udgangspunkt i denne praktiske maksimale kapacitet for HSC ”Max”. 

Parterne er enige om, at de første 174 Personbilsenheder og 880 passagerer på HSC ”Express 1” er omfattet af 

Kontraktens betingelser og krav. Den resterende kapacitet på HSC ”Express 1” betragtes i forhold til Kontrakten som 

kapacitet i fri trafik og er derfor ikke omfattet af Kontraktens betingelser og krav, herunder gøres der særligt opmærksom 

på, at: 

1. Omsætning fra billetterne solgt i fri trafik indgår ikke i opgørelsen efter pkt. 4.5 i Ydelsesspecifikationen om 

realiserede gennemsnitlige billetpriser. 

2. Omsætning fra billetter solgt i fri trafik indgår ikke i opgørelsen efter pkt. 4.6 i Ydelsesspecifikationen om 

brændstofpristillæg og brændstofprisfradrag. Ligeledes vil olieforbruget, der har været i forbindelse med den fri 

trafik ikke indgå i de brændstofomkostninger, som skal medtages i beregningen af et evt. brændstofpristillæg 

eller -fradrag. 

 

Adskillelsen af den fri trafik sker i praksis ved, at Molslinjen indfører en markering i salgssystemet, når samtlige billetter til 

køretøjer og gående, som kunne være overført med HSC ”Max”, er solgt. Herved bliver alle billetter til køretøjer og 

gående, som sælges herefter, markeret som værende solgt i fri trafik. 

Det følger af pkt. 7.8.5 i Kontraktens bilag 2 (”Ydelsesspecifikationen”), at 2 % af såvel passagerkapaciteten som 

vogndækskapaciteten for køretøjer først må sættes til salg tidligst 24 timer inden afgangstidspunktet for den respektive 

afgang. Molslinjen vil således også forhåndsreservere 4 personbiler og 16 passagerpladser svarende til 2 % af HSC 

”Max” kapaciteten, som først sættes til salg tidligst 24 timer inden afgangstidspunktet for den respektive afgang. Disse 

billetter sættes til salg iht. Kontraktens vilkår og betingelser. 

Det skal i Molslinjens generelle opfølgning iht. Kontrakten være specificeret, hvorledes Tillægskontrakt 10 er overholdt. 

Transportministeriet kan til enhver tid kræve fyldestgørende dokumentation for alle beregninger, opgørelser m.v. ifm. 

ordningen således, at der sikres en fuld gennemsigtighed for separationen af de to former for trafik, der udføres med 

samme færge. 



 

 

4. Økonomi 

Tillægskontrakt 10 medfører ingen regulering af tilskuddet eller ekstra betaling fra Transportministeriet. 

Molslinjens fulde kompensation for ekstraomkostningerne for indsættelsen af HSC ”Express 1” i stedet for HSC ”Max” 

udgøres af, at den ekstra kapacitet ikke er omfattet af Kontraktens betingelser og krav. 

5. Tid 

5.1 Ikrafttræden 

Denne Tillægskontrakt 9 har virkning fra tidspunktet for tillægskontraktens underskrivelse. 

5.2 Ophør 

 Medmindre andet aftales skriftligt, ophører Tillægskontrakt 10 samtidig med ophør af Kontrakten. 

Såfremt en af Parterne ønsker at ophæve Tillægskontrakt 10 inden ophør af Kontrakten, skal dette ske med et varsel på 

mindst 90 dage dog således, at kontrakten tidligst ophører ved en måneds udgang. 

6. Øvrige vilkår 

Besejlingskontrakten gælder på i øvrigt uændrede vilkår. 

Nærværende 10 oprettes i to eksemplarer, der opbevares hos henholdsvis Molslinjen og Transportministeriet. 



 

 

7. Underskrifter 

København, den [År] 

For Transportministeriet: 

 [Sted], den [År] 

For Molslinjen: 

Flemming Schiller 

Afdelingschef 

 Carsten Jensen 

Bestyrelsesformand 

   

Rasmus Shermer 

Kontorchef 

 Kristian Durhuus 

Administrerende direktør 

 


